

1		MUNICIPIO:					CHIC	ONCUAUTLA					N	o. DE OBRA		2	0190644	
-	ORA	LOCALIDAD:					CHIC	ONCUAUTLA					FECH	A DE REVISIÓN:		24	/07/2019	
	CUT	NOMBRE DE LA O	224	PAV				O UBICADA ENTRE CALLE LAS						EJERCICIO:			2019	
	필	NOMBRE DE LA U	BRA:		CAMACHO EN LA	LOCALIDAD	DE CHICO	ONCUAUTLA, MUNICIPIO DE CH	CONCU	AUTLA, PUE	BLA.		1	IORMATIVA		E	STATAL	
1	-	11											PROG	RAMA O FONDO:		UNC	MAS UNO	
-		MODALIDAD DE	EJECUC	IÓN:	Admón. Directa:	()	Contrato P.Alzado:	()	Contrato P.Unitario:	(x)	Mixto:	(No. de Licitación: MCP/AD/FAFEF/015/20	1
1	Г				2 _				_								9	1

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admón. Directa:	()	Contrato P.Alz	rado: () Contrato P.Unitario:	()	к)	Mixto:	(licitación: NFAFEF/015/201
	Adjudicación: Directa:	(x) Inv. Re	string. 3: () inv. R	estring. 5 : () Licitación Pu	blica:	()			9	
	Tipo de Contrato:	De Obr	ra: (X) Se	rvicio ()						
	Contratista:	DAVEG	A S. A. DE C. V		No. Reg. Padrón de Contr. o Prov.(Art.4 III INCISO C) LOPSRMEP)		CC			Fecha:	25/06/2019
0	No. de Contrato:	MCP/AD/FAF	EF/015/2019		MONTO: \$ \$319,092.54		MONTO: \$				
RAT	Modif. al Contrato:	NUM	Importe: \$		Fecha:		MODI	FICACION EN P	ORCENTAJE		0%
ONTR	Monto Total de Contrato:	\$319,092.54	Importe M	odificado: \$	\$319,092.54	30%		IMPORTE		RE	FERENCIA
00	EJECUCIÓN DE OBRA	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO.	PERIODO (DÍAS)	ANTICIPO			\$95,727.7	6		
	PROGRAMADO	25-jun-19	23-ago-19	60	SUBTOTAL ESTIM, (INCL. FINIQUITO) CITVA			\$0.00			
	DIFERIMIENTO ANTICIPO:				SUBTOTAL ANTICIPO AMORTIZADIO			\$0.00			
	REPROGRAMACIÓN 1:				SANCIONES APLICADAS			\$0.00			
	REPROGRAMACIÓN 2:				RETENCIONES 5 MILLAR						\$0.00
	REAL.				OTRAS RETENCIONES						\$0.00
			TOTAL	60	TOTAL			\$0.00			\$0.00
			1								

	P	TEGRACI	ÓN	LEY Y REGLA	M. FEDERAL	LEYYREGLAN	I DEL ESTADO JEBLA	
DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	LOPSRM	REGLAMENTO LOPSRM	LOPSRMEP	REGLAMENTO LOPSRMEP	REFERENCIA
LANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	,		, ,					27/05/2019 SFA-DSI-AI
Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra o Anexo Financiero y/o Técnico: IMPORTE=\$ 319,092.54	X			Art.24		Art.19 Y22		950/2019
Oficio de Autorización de Modificaciones y Anexos. =\$ Tipo:		x		Art. 23 párr. I y24 párr. II		Art 19		07/05/2019 DE/VAL/201
Validación Normativa (por Dependencia)	X			Art. 24 párr.i	Art 23 ultimo párr	Art 22 Fracc. V		779
I.ESTUDIOS PREV	108							
Ficha técnica o nota técnica	X			Art.21, fracc. IV	Art. 24 úit. Párr.	Art 17 fracc. I		NOTA TECNICA
Resolución del Estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicación		x		Art 20 y 21 fracc. IV		Art 17 fracc.l y		
Licencias y permisos necesarios (Aumermento y numero onciar, Paccionidad o licencia de toso de suello, Licencia de construcción, Autorización de Banco de tiro, facibilidad de suministros de los servicios básicos de infraestructura, Autorización de protección civil, Licencia de autorización del INAH).	x			Art 19 y 21 fracc.XI, XIV		Art. 22 frace. II		USO DE SUELO
7 Escritura, Liberación de predio y/o afectaciones, u Oficio de que no aplica	x			Art 19 y 21 XI, XIV		Art. 22 fracc. II		12/04/2019
Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos (Memoria de cálculo estructural, validada por el corresponsable, Geotecnia o mecánica de suelos, Levantamiento topográfico)	x			Art.18parrafo i y 24, parr. 3to	Art. 23 fracc. II	Art 17 fracc. IX		GEOTECNIA
II. PROYECTO E JE	CUTI	V O						
Validación, Aprobación o Autorización de Proyecto (Así como dictamen técnico en el caso de obras complejas)	X			Art. 24 párr.l	Art.23 ultimo párr	Art 22 Frace.	Art. 15	INFRAESTRUCTUI
O Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instal <u>a</u> ciones, etc.) Incluye: Mem. Descrip.: (X) Mem. de Cél.: (X) N° de Planos: (2)	x			Art.24 Penúltimo párr.	Art. 23 y 24	Art 17 párr. IX y 22 párr. IV y V	Art 15 párr. í y II, y16 párr. í	IMPRESO
III. GENERALID	ADES							
1 Catalogo de Conceptos de la Ejecutora	X				Art. 34 Fracc.	Art 17	Art. 74 inciso D	
2 Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora	x			Art.21 Fracc. VIII	Art. 23 últ parr	Art 17 1er p'rr. Y fracc. VII y	Art. 15 párr. Il y 75	
3 Números Generadores del Proyecto elaborado por la Ejecutora Croquis ()		X		Art. 4 fracc.l y II		Art 17 fracc. XI		SIN FIRMAS
4 Presupuesto Base de la Ejecutora	x			Art. 21fracc.	Art. 23 fracc. II		Art 15 párr. l y II, y16 párr. l	
ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y	SERV	/1010	S					
PROCEDIMIENTO DE LIC	ITACIÓ	N						
Doctos. Propuestas Técnica y Económica de acuerdo a la Convocatoria (Incluyendo formato de recepción de doctos.)	X			Art.31,38	Art 34	Art. 24 y 33	Art. 26 y 27	
6 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales		x		Art.31 Fracc.	Art.38 y 44 frac. I	Art 30, fracc XV	Art 24	
7 Constancia de asistencia a la Junta de Aclaraciones		x		Art. 35 últ parr	Art. 39	Art 30 frace. IV	Art 25	
8 Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones.		x		Art.44 fracc ii		Art 35 frace. IV, párr II		
9 Acta de Apertura: Técnica: () Económica: ()		X		Art.37,III	Art.62	Art 35	Art. 37 y 39	
Descripción de la Planeación integral del ficitante para realizar los trabajos	x			Art.46 fracc. V	Art.44 fracc. II	Art. 49 fracc. XII	Art 30 fracc I	
21 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	x				45 A fracc. I	Art. 36 frace. I		
Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones		x		Art. 46 fracc. VII	45 A, fracc. X	Art 49 frace XII	Art 31 Inciso J	
ALLO PARA LA LICITACIÓN								
73 Fallo de la licitación.		X		Art. 39	Art 68	Art. 35 fracc. III	Art. 44 y 45	
Acta de fallo y/o aviso de que la misma se encuentra en Compranet			x	Art 37 fráce III, 39		Art. 46 Fracc. V	Art 44 y45	
KCEPCIONES PARA LA LICITACIÓN	-	-						



25	Escrito FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION del acreditamiento del o los criterios en que se fundó la selección del procedimiento de excepción y la justificación de las razones que sustentaron el ejercicio de la opción, dictaminando como procedente el procedimiento de contratación que autoriza y la no celebración de licitación (Fundado y motivado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia mejores para el Estado). (ENVIO DE INFORME AL OEC)		x		Art.41	Art. 73	Art 43	Art. 50		
_	NTRATACIÓN Y EJECUCIÓN									
-	DNTRATACIÓN Acuerdo LOPSR L									Admon
26	Contrato con sus anexos debidamente requisitados Admon. Directa M Art.71	X			Art.46 y 47	Art. 79	Art 48 y 49	Art 52 y 53	Art.258	Directa
27	Catalogo de conceptos con montos y/o presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente firmado) At71	X			Art.46, fracc.V	Art.24 fracc 1,79,80	Art 49 fracc, XII	Art.177 fracc. VII	Art.24, 258,259	MORALE
28	Especificaciones técnicas generales y particulares y normas de calidad Art.71	X			Art.46, fracc.V	Art.24. frace L79	Art 49 fracc. XII	Art 177 fracc. III	7	
29	Programas de ejecución de los trabajos pactados (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, PERSONAL)		x		Art.46,XII	Art.24 fracc. 1	Art 49 fracc. XII	Art 177 fracc.	Art.24,258, 260	
-	Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo N° 3238-13208-0	-				Art, 89, 90,			200	
30	Nombre Afianzadora: ASERTA Importe \$ \$95,727.76	X			Art.48, fracc. 1	94,141(55 de LFPRH)	Art 52 fracc. II	Art 65	25/06/	2019
	Garantia de cumplimiento del Contrato N° 3238-13205-5					Art.24 frace. II,				
31	Nombre Afianzadora: ASERTA Importe \$ \$31,909.25	X			Art.48, fracc. II	89,91 (Art.55 LFPRH)	Art 52 fracc. III	Art 62 1 65	25/06/	2019
. Е	JECUCIÓN									
32	Oficio de asignación del Residente responsable de la obra por parte de la ejecutora		х		Art.53	Art. 24 frace. III,111,112	Art. 85	Art 16 fracc. III y 76		
		-	-	\vdash	Art. 53 úft.	Art. 24 fracc. III,		Art 16 frace III y		
_	Escrito de asignación del Superintendente responsable de la obra por parte de la empresa contratista	-	X		Рап.	111		81		
34	Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles			х	Art.52		Art 63			
35	Oficio de inicio de los trabajos	X			Art.52		Art 63		25/06/	2019
36	Bitácora de obra Notas del Folio Nº 1 al del al ADMONDIRECT		x		Art.46 úit. Parr.	Art.122	Art 63	Art.84, 85 y 194		
37	Reprogramación por la entrega tardía del anticipo (Diferimiento)			х	Art.5 frace.I	Art. 140	Art 54 frace.l	Art.100		
ST	MACIONES DE OBRA DEBIDAMENTE REQUISITADAS									
38	Caratula de la estimación, Factura, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada Comprobación RLOPSRM estimación considerando las deducciones que correspondan.			х	Art.54	Art. 127, 128	Art 64	Art 93 fracc. I		
39	estimación considerando las deducciones que contesportidari. Números generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves según catálogo, resumen de generadores y LOPSRM resumen de la estimación por concepto y partida. Ad 71			х	Art.54	Art. 132 fracc. I	Art 64	Art 93 Fracc. 1		
40	Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la			х	Art.54	Art. 132 fracc. III	Art 64	Art 93 Fracc.		
_	obra. A171	-				***********	Art 64	Art 93 Fracc. II	-	
-	Notas de bitácora del periodo de la estimación.	-		X	Art.54	Art. 132 frace. II Art. 132 frace.		Art 93 Frace.	-	
42	Controles de calidad y pruebas de laboratorio	_		X	Art.54	IV Art.115 fracc.	Art 64	IV Art 80 Fracc. II		
43	Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra.	_		X	Art.54	IV incise D Art. 132 frace.	Art 64	inciso D Art 93 Fracc.		
44	Reporte fotográfico			X	Art.54	N	Art 64	N		
-	STE DE COSTOS		П		Art. 56 párr. l y	-				
45	Solicitud de ajustes de costos (contratista)			X	II Y Art. 57	Art.175,176	Art 66 y 67	Art 95		
46	Estudios y documentación soporte			X	Art. 56 párr. III	Art.178	Art 67			
47	Determinación de ajustes de costos por la dependencia o Entidad			X	Art.56 párr. III	Art 178-184	Art. 68	Art. 95		
100	VENIOS			, ,						
48	Convenios con la documentación soporte (catalogo de conceptos de convenio, programas de ejecución modificados, proyecto ejecutivo modificado)			x	Art.59	Art.99,109	Art 69	Art 67		
49	Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y documentación justificatoria (Residencia)			x		Art.107	Art. 63 párr í y			
50	Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente Dependencia)			X		Art.99		Art 67y/74 frace. II		
51	Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato (Contratista) N°. Fecha:			х		Art.91,92		Art 71 parr 3o, Art 74 fracc.		
52	Solicitud por parte de la Residencia (Estatal) y Autorización por escrito de N°. Fecha:			х	Art. 59 párr. III			Art 77 fracc XIV		
53	Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original por parte del Contratista con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte.			x		Art. 105 y 107	Art 69	Art 71 parr 2o		
54	Contratista con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte. Autorización por escrito o en bitáciora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original por parte del Residente.			x	Art.59	Art. 105 y 107 penúlt Párr.		Art 71		
15	USPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN		l-ll							
-	Solicitud de terminación anticipada por parte de la Contratista OF. Fecha:			X	Art.62 fracc. IV	Art.103	Art 72 fracc. IV	Art 104		
56	Oficio de designación del servidor público responsable de ordenar la suspensión OF. Fecha:			x	Art 60	Art.144		Art. 104		
57	Aviso a la Contratista de la suspensión o terminación anticipada (Nota de OF. Fecha: Bitécora)			x	Art. 61 fracc. I	Art. 144 párr. I	Art 73	Art 122		
58	Acta circunstanciada de suspensión de obra (o Convenio Modificatorio) N°. Fecha:			x	Art. 61 fracc. IV párr. I	Art 144,147		Art 125		
		-		x	pan. 1	Art 151	-	Art 106	 	
		-		1			1477	-		
	Notificación del inicio del proceso de rescisión administrativa del Contrato OF. Fecha:			X	Art.61 fracc.l	Art.158	Art 71 frace. I	Art 112		
60		11		X	Art 61, fracc. II		Art 71,III			
_	Resolución de rescisión del Contrato y notificación a la Contratista N°. Fecha:			-	-	-	-	-		
61	Resolución de rescisión del Contrato y notificación a la Contratista N°. Fecha: Acta circunstanciada de rescisión del contrato N°. Fecha:			x	Art. 62 frace IV párr. I	Art.159	Art 72 frace. VI	Art 118		



III. T	ERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS									
64	Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista OF.	Fecha	-		X	Art.64	Art 164	Art 74	Art 122,123	
65	Acta Entrega- Recepción física de los trabajos Fecha	LOPSR MAL86			х	Art.64	Art 166	Art 74	Art 124,125	RLOPSRM Art 262
66	Oficio de notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de	obra (Dependencia)			x		Art.169		Art 127	
67	Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.				x	Art.64, Párr. II	Art. 168,170	Art 74	Art 127,128	
68	Fianza de Vicios Ocultos N°.	Fecha			x	Art.66, Párr. II	Art. 95,97,166 fracc. VII, 1er páirr.	Art 77 últ. Párт.		
69	Acta de Extinción de Derechos №.	Fecha			x	Art.64, Párr. último	Art 172	Art 75	Art 130	
70	Oficio de cancelación de la Garantía de vicios ocultos OF.	Fecha			x		Art.97 y 98 fracc. 1 inciso b	Art 77últ parr.		
OT	ROS				-					
71	Requisito en bases de licitación y de invitación a cuando menos 3 personas, y present adjudicada con un contrato, del "acuse de recepción" de solicitud de opinión prevista en la		x		sterit generation in management become designation of the state of the					Art 22-D Código Fiscal de la Federación, Art.3 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Oficio Circular No UNACPSFP/3097/43/09 emitido por la S.F.P.
			21	14	36	71	-			

REGISTRO DE PAGOS Y DOCUMENTOS COMPROBATORIOS 16% CONCEPTOS ESTIMACIONES AMORTIZADO OBSERVACIONES PERIODO DE EJECUCIÓN MONTO PAGADO S/IVA SUBTOTAL 5 AL MILLAR (*.005 S/IVA) MONTO NETO A 1.5 AL MILLAR 2 AL MILLAR NÚM. N° FACT. FECHA SUBTOTAL SAVA CAVA PAGAR Anticipo 16-jul-19 82,523.93 \$82,523.93 \$95,727.76 \$95,727.76 EST. 1 0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 EST. 2 0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 EST. 3 \$0.00 \$0.00 EST. 4 0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 EST. 5 0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 EST. 6 0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 EST. 7 0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 EST. 8 \$0.00 0.00 \$0,00 \$0.00 \$0,00 \$0,00 EST. 9 0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 EST. \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$95,727.76 TOTALES \$0.00 \$0.00 \$0.00

MONTO CONTRATADO C/IVA:	\$319,092.54	MONTO CONTRACTUAL DE ANTICIPO CAVA:	\$95,727.76	MONTO CORRESPONDIENTE	\$1,375.40
MONTO PAGADO S/IVA:	\$0.00	MONTO DE ANTICIPO PAGADO SAVA:	\$82,523.93	PAGO DE 5 AL MILLAR	
MONTO PAGADO C/IVA:	\$0.00	MONTO AMORTIZADO SAVA:	\$0.00	MONTO PAGADO 5 AL MILLAR	\$0.00
MONTO POR PAGAR:	\$319,092.54	MONTO POR AMORTIZAR SAVA:	\$82,523.93	L	



Oh	2 600	atras	1 ~	alla	for	rza de trabato, no se cuenta co	1-11
c)di-	tacio	Ou a	30, 0	eto	1 100	rea che marajo, no se cuenta co	n bitaccia, expedient
Ont	IGHO	1170	anpr	CIO			

				7			
SUMEN DE DOCUM	MENTOS FALTANTE	S		- 10-0			
ADRO RESUMEN F	POR CLAVE DE DOC	CUMENTO	of an English			DESCRIPCIÓN POR ETAPA	Cantidad de documentos faltantes por etapa.
nple					TI	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	0
ple						I. ESTUDIOS PREVIOS,	0
ple						II. PROYECTO EJECUTIVO	0
ple						III. GENERALIDADES	0
ple						ADJUDICACIÓN, PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	0
ple						FALLO PARA LA LICITACIÓN	0
ple						EXCEPCIONES PARA LA LICITACIÓN	0
ple						I. CONTRATACIÓN	0
nple				V 22		II. EJECUCIÓN	0
nple						ESTIMACIONES DE OBRA DEBIDAMENTE REQUISITADAS	0
ple						AJUSTE DE COSTOS	0
ple						CONVENIOS	0
ple				-		II.I SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN	0
nple				-		III. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS	0
nple	SERVE 21					OTROS	0 4
ipio 1						TOTAL	
Se da por co	ncluida la present	te inspección	al expedi	ente uni	itario firma	ando por duplicado la debida constancia para los efectos legales y administrativos	
ос са раз	Training to process	to mopossion	. a. onpour	onto am	itario; iii iii	intervienen.	s que naya lugar en todas sus lujas les sina en ella
R EL MUNICIP	PIO						
	INTEGRACIÓN DE I	OS EXPEDIEN	ITES UNITAR	RIOS DEL	MUNICIPIO		
				T	N		
ma., h	Jev May	TT 7	Veron	05	Dir	ector de Obras Publicas	
/BRE	CAETVICT	gec	m. 3	~	0	CARGO	FINAL CYON
la Coordinaci	ón General de A	uditoria v Ev	valuación	de la C	Sestión Po	ública	OBRAS PUBLI
PONSABLES DE L							CHICONCUAUT
200				T			PUERIA
1KG. 10	CELYN :	POJAS	5.		I	NSPECTORA DE OBRA	2018 - 2021
MBRE				\neg		CARGO	FIRMA
E DE REGIÓN							
				T		_	
MBRE				\perp		CARGO	FIRMA
ORDINACIÓN GENE	ERAL DE AUDITORÍA	Y EVALUACIÓ	N DE LA GE	STIÓN P	ÚBLICA		
	Ann Alejander Die	az Ráez				Coordinador General de Auditoria y Evaluación de la Gestión Pública	
	Arq. Alejandro Dia	2.000		- 1		1	